

3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2022

Termo Aditivo nº 89/2022
Contrato nº 07/2022
Carta Convite nº 01/2022
Processo Licitatório nº 01/2022

Contratação de empresa para execução de reforma externa em regime de empreitada global (materiais e mão de obra) da Escola e Ginásio Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias.

Contratante: Município de Santa Cecília do Sul, pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ sob o nº 04.215.090/0001-99 com sede na Rua Porto Alegre, nº 591, neste Município de Santa Cecília do Sul, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. **João Sirineu Pelissaro**, brasileiro, casado, portador do CPF nº 948.753.320-68, residente e domiciliada na localidade de Vista Alegre, interior deste Município.

Contratada: RDN Topografia Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 12.626.378/0001-84, estabelecida na Rua do Comércio, nº 751, Centro, CEP 99.950-000, Município de Tapejara - RS, neste ato representada pelo Sr. **Roberto de Nardi**, brasileiro, Sócio Proprietário, portador do CPF nº 000.528.710-37, residente e domiciliado na Rua Predival dos Reis, nº 114, Bairro São Paulo, na cidade de Tapejara - RS.

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao **contrato nº 07/2022**, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - Da Adição e Supressão

O presente contrato tem por objeto o acréscimo/redução de quantitativos dos seguintes itens:

Item/ Descrição	Referência	Qtd.	Custo	UN.	Preço Unitário/ Preço Total		Total R\$
					Material R\$	Mão-De-Obra R\$	
1. Serviços Preliminares							
Execução De Almoxarifado Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Incluso Prateleiras	Contrato	-3,00	814,51	M²	-2.162,04	-926,59	-3.088,62
Demolição De Argamassas (Piso), De Forma Manual, Sem Reaproveitamento.	SINAPI 97631	190,00	2,81	M²	472,39	202,45	674,85
Total					-1.689,64	-724,13	-2.413,77
2. Drenagem							
Boca De Lobo - Caixa Com Grelha Simples Retangular, Em Concreto Pré-Moldado	SINAPI 97933	5,00	106,39	UN.	470,67	201,72	672,38
Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M.	SINAPI 96522	21	30,26	M³	562,26	240,97	803,22
Tubo PVC, Série R, Água Pluvial, DN 75 mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento	SINAPI 89511	35,00	30,26	M	937,09	401,61	1.338,70

Serviço De Instalação De Tubos De PVC, Série R, Água Pluvial, DN 150 mm	SINAPI 91791	35,00	117,89	M	3.650,82	1.564,64	5.215,45
Tampa De Concreto Armado Para Fossa, D = *1,10* M, E = 0,05 M	SINAPI 98114	2,00	92,20	UN.	163,16	69,92	233,08
Gradil Em Ferro, Formado Por Barras Chatas Para Meio Tubo 300mm Com Barras De 1" X 2,00mm Fios De Sustentação 4,8mm	Contrato	-3,15	553,47	M²	-1.542,59	-661,11	-2.203,70
Total					4.241,40	1.817,74	6.059,15
3. Infraestrutura E Supraestrutura							
Concretagem De Sapata FCK 30 Mpa	Contrato	1,80	649,36	M³	1.034,20	443,23	1.477,42
Pilar Em Concreto Armado FCK 25mpa	Contrato	0,40	3.128,75	M³	1.107,33	474,57	1.581,90
Total					2.141,52	917,80	3.059,32
4. Alvenaria E Revestimentos							
Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Vertical De 14x19x39cm (Espessura 14cm) De Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6m² Sem Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira.	Contrato	7,00	65,25	M²	404,13	173,20	577,33
Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Sem Presença De Vãos) E Estruturas De concreto De Fachada, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400l	Contrato	7,00	5,48	M²	33,94	14,55	48,49
Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicada Manualmente Em Panos Cegos De Fachada (Sem Presença De Vãos), Espessura De 25 Mm.	Contrato	7,00	32,21	M²	199,50	85,50	284,99
Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400l, Aplicada Manualmente Nas De Paredes, Espessura De 10mm, Com Execução De Taliscas	Contrato	7,00	18,59	M²	115,14	49,35	164,48
Total					752,71	322,59	1.075,30
5. Cobertura E Beiral							
Forro Em Réguas De PVC, Frisado, Para Ambientes Comerciais, Inclusive Estrutura De Fixação	Contrato	-52,83	89,18	M²	-4.168,63	-1.786,56	-5.955,18
Total					-4.168,63	-1.786,56	-5.955,18
6. Pavimentação							
Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Manual, Aplicado Em Áreas Secas Sobre Laje, Não Aderido, Acabamento Não Reforçado, Espessura 5cm.	Contrato	190,00	44,84	M²	7.538,14	3.230,63	10.768,77
Tela De Aço Soldada Nervurada, Ca-60, Q-92, (1,48 Kg/M2), Diâmetro Do Fio = 4,2 Mm, Largura = 2,45 X 60 M De Comprimento, Espaçamento Da Malha = 15 X 15 Cm	SINAPI 21141	52,00	18,45	M²	848,88	363,80	1.212,68
Execução De Passeio Em Piso Intertravado, Com Bloco 16 Faces De 22 X 11 Cm, Espessura 6 Cm, Cor Natural	Contrato	86,00	64,75	M²	4.927,01	2.111,58	7.038,58
Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Curvo, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100x15x13x30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas	Contrato	34,00	51,50	M	1.549,28	663,98	2.213,26
Calçateiro Com Encargos Complementares Para Colocação De Paver	SINAPI 88260	18,00	19,93	Hora	317,41	136,03	453,45
Servente Com Encargos Complementares Para Colocação De Paver	SINAPI 88316	18,00	18,73	Hora	298,30	127,84	426,14
Jardineiro Com Encargos Complementares Para Plantio De Grama	SINAPI 88441	11,55	18,78	Hora	191,92	82,25	274,17
Servente Com Encargos Complementares Para Plantio De Grama	SINAPI 88316	46,15	18,73	Hora	764,81	327,78	1.092,59
Nivelador Com Encargos Complementares Para Plantio De Grama	SINAPI 88288	32,00	19,97	Hora	565,42	242,32	807,75
Total					17.001,18	7.286,22	24.287,40
7. Pintura							
Pintura Em Esquadrias, Calhas E Corrimões, Com Tinta Acrílica De Fundo Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas Executado Em Obra.	Contrato	75,00	11,57	M²	767,79	329,05	1.096,84
Pintura Tinta De Acabamento (Pigmentada) Esmalte Sintético Fosco Em Madeira, 2 Demãos (Beirais E Espelhos Não Substituídos)	SINAPI 102218	48,65	13,87	M²	597,04	255,87	852,92
Total					1.364,83	584,93	1.949,75
8. Toldo/Diversos							
Complementações Nos Ajustes Do Portão Frontal	Mercado	1,00	1.500,00	UN.	1.327,20	568,80	1.896,00
Conjunto De Letras Caixa Em PVC Expandido 30mm Com Pintura Automotiva Na Cor Branco, No Tamanho 4,40mx25cm	Contrato	2,00	68,82	UN.	121,78	52,19	173,98
Total					1.448,98	620,99	2.069,98
Itens Objeto De Supressão	Total Material						21.092,36
	Total Mão-De-Obra						9.039,58
	Total						30.131,94

Parágrafo Primeiro - O valor do objeto é de R\$30.131,94 (Trinta Mil, Cento e Trinta e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos).

Parágrafo Segundo - A alteração contratual decorre de autorização do Prefeito Municipal e parecer técnico da Engenheira Civil, e encontra amparo legal no artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

Cláusula Segunda - Do Reequilíbrio

A presente cláusula tem por objetivo o equilíbrio econômico-financeiro e que consiste no acréscimo do valor do Contrato em R\$2.625,50 (Dois Mil Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e Cinquenta Centavos).

Parágrafo Primeiro - O reequilíbrio econômico e financeiro se aplica a partir da assinatura do presente Termo Aditivo.

Parágrafo Segundo - A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada no art. 65, inc. II, alínea d, da Lei nº 8.666/93.

Cláusula Terceira - Do Valor do Contrato

O valor total do contrato passa a ser de R\$307.295,68 (Trezentos e Sete Mil, Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Sessenta e Oito Centavos).

Cláusula Quarta - Da Ratificação Das Cláusulas

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Santa Cecília do Sul - RS, 06 de agosto de 2022.

**Município de Santa Cecília do Sul
João Sirineu Pelissaro
Prefeito Municipal
Contratante**

**RDN Topografia Ltda
CNPJ nº 12.626.378/0001-84
Roberto de Nardi
Contratada**

Testemunhas:

1.

2.