

**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE
REDE DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE VÁRZEA BONITA:**

**Termo Aditivo nº 47/2016
Contrato nº 19/2016
Tomada de Preço nº 11/2015
Processo Licitatório nº 101/2015**

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA DO SUL/RS**, pessoa jurídica de direito público, com sede física na Rua Porto Alegre, 591, na cidade de Santa Cecília do Sul-RS, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. **Jusene Consoladora Peruzzo**, brasileira, casada, residente e domiciliada nesta Cidade, portadora do CPF nº 908.182.100-87, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e de outro lado à empresa **ÁGUA VIVA POÇOS ARTESIANOS LTDA**, inscrita com o CNPJ nº 05.704.686/0001-15, com sede na Av. sete de Setembro, cidade de Tapejara, neste ato representada pelo senhor **Eder Stefini**, doravante denominado de **CONTRATADA** tem entre si justo e acordado o presente **Termo Aditivo de Acréscimo e Supressão de Valores** ao Contrato nº 19/2016, , firmando entre as partes no dia **16 de fevereiro de 2016**, regido pelas seguintes cláusulas e condições e prevalecendo as supressões:

Cláusula Primeira - O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditivo e supressão de valores, relativo ao acréscimo e supressão de materiais e serviços, ao inicialmente previsto no instrumento contratual original, o contrato nº 19/2016, celebrado entre as partes. O valor a ser aditivado é de R\$ 1.899,77 (Hum Mil, Oitocentos e Noventa e Nove Reais com Setenta e Sete Centavos), e o valor a ser suprimido é de R\$ 10.335,65 (Dez Mil Trezentos e Trinta e Cinco Reais com Sessenta e Cinco Centavos). Portanto o valor previsto inicialmente no contrato sofrerá uma redução de **R\$ 8.435,88** (Oito Mil Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais com Oitenta e Oito Centavos), passando assim a ter um valor contratual de R\$ 107.034,33 (Cento e Sete Mil e Trinta e Quatro Reais com Trinta e Três Centavos).

Parágrafo Único: O presente aditivo fundamenta-se no Relatório de Medição elaborado pela Engenheira do Município, responsável pela fiscalização, a senhora **Regina Elizabete Chiste**, datado do dia 24 de maio de 2016. Abaixo segue tabela de serviços e

materiais aditivados e suprimidos, conforme relatório da Engenheira:

Itens Aditivados							
Descrição	Quant. Orçada	Quant. Executada	Diferença	unid.	Material	Mão-de-obra	TOTAL
Tubo PVC soldável 25mm	450	792	342	m	R\$ 3,20	R\$ 1,37	R\$ 1.564,78
Hidrômetro 3/4" vazão 3m³/h N: 1,5m³/h	10	11	1	m	R\$ 151,37	R\$ 64,87	R\$ 216,24
Kit cavalete PVC 3/4" completo	10	11	1	m	R\$ 83,13	R\$ 35,63	R\$ 118,75
Total a aditar							R\$ 1.899,77

Itens Suprimidos

Descrição	Quant. Orçada	Quant. Executada	Diferença	unid.	Material	Mão-de-obra	TOTAL
Escavação mec. do solo - distribuição	2600	2324	276	m	R\$ 3,15	R\$ 1,35	R\$ 1.552,50
Reaterro mecânico de vala - distribuição	2600	2324	276	m	R\$ 3,33	R\$ 1,42	R\$ 1.310,94
Reaterro compactação manual de vala - distribuição	2600	2324	276	m	R\$ 0,79	R\$ 0,34	R\$ 310,45
Tubo PVC soldável 40mm	1330	772	558	m	R\$ 8,75	R\$ 3,75	R\$ 6.975,00
Tubo PVC soldável 20mm	410	350	60	m	R\$ 2,18	R\$ 0,93	R\$ 186,75
Total a suprimir							R\$ 10.335,65

Cláusula Segunda: O presente termo aditivo terá vigência a contar da data de sua assinatura, **retroagindo seus efeitos ao dia 24 de maio de 2016, e findará no dia 19 de agosto de 2016.**

Cláusula Terceira: Ficam integralmente ratificadas as demais cláusulas do referido contrato celebrado em tudo que não conflite com os termos deste ajuste.

E por estarem assim de pleno acordo, os partícipes firmam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, para que produza os devidos e legais efeitos.

Santa Cecília do Sul - RS, 16 de junho de 2016.

Jusene C. Peruzzo
 Prefeita Municipal
 Contratante

Água Viva Poços Artesianos Ltda
 CNPJ nº 05.704.686/0001-15
Eder Stefini
 Contratado

Testemunhas:
