

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 20/2022

Termo Aditivo nº 62/2022
Contrato nº 20/2022
Carta Convite nº 05/2022
Processo Licitatório nº 13/2022

Contratação de empresa especializada para execução de obra em regime de empreitada global (materiais e mão de obra) para reforma da Prefeitura Municipal, no Município de Santa Cecília do Sul.

Contratante: Município de Santa Cecília do Sul, pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ sob o nº 04.215.090/0001-99 com sede na Rua Porto Alegre, nº 591, neste Município de Santa Cecília do Sul, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. **João Sirineu Pelissaro**, brasileiro, casado, portador do CPF nº 948.753.320-68, residente e domiciliada na localidade de Vista Alegre, interior deste Município.

Contratada: Construtora e Incorporadora Rovani Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº **12.120.122/0001-09**, com sede na Rua Júlio de Castilhos, nº 295, cidade de Tapejara-RS, CEP 99950-000, neste ato representada pelo Sócio Administrador, Sr. **Gilberto Rovani**, inscrito no CPF nº 415.140.250-00.

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao **contrato nº 20/2022**, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - Do Objeto

O presente contrato tem por objeto o acréscimo de quantitativos dos seguintes itens:

Item/ Descrição	Referência	Qtde.	Custo	Un	Preço Unitário/ Preço Total		Total
					Material	Mão-de-obra	
3. Alvenaria e revestimentos							
Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	SINAPI 97633	50,00	21,85	m	764,75	327,75	1.092,50
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de	SINAPI 87269	50,00	65,79	m²	2.302,65	986,85	3.289,50

dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m ² na altura inteira das paredes									
Total					3.067,40	1.314,60	4.382,00		
4. Cobertura e Forro									
Forro em régua de PVC 20cm, liso junta seca 10mm, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação	PROPOSTA	61,35	91,22	m ²	3.917,44	1.678,90	5.596,35		
Total					3.917,44	1.678,90	5.596,35		
5. Pavimentação									
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato acetinado de dimensões 45x45 cm	PROPOSTA	6,69	117,34	m ²	549,50	235,50	785,00		
Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	SINAPI 97633	6,69	21,85	m	102,32	43,85	146,18		
Total					651,83	279,35	931,18		
BDI (para itens SINAPI) = 26,40%									
	Total Material						7.636,67		
	Total Mão-de-Obra						3.272,86		
	Total Com BDI						10.909,53		

Parágrafo Primeiro - O valor do objeto é de R\$10.909,53 (Dez Mil, Novecentos e Nove Reais e Cinquenta e Três Centavos).

Parágrafo Segundo - O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal e parecer técnico da Engenheira Civil, e encontra amparo legal no artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

Cláusula Segunda - Do Valor do Contrato

O valor total do contrato passa a ser de R\$108.467,93 (Cento e Oito Mil, Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Noventa e Três Centavos).

Cláusula Terceira - Da Ratificação Das Cláusulas

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Santa Cecília do Sul - RS, 23 de junho de 2022.

Município de Santa Cecília do Sul
João Sirineu Pelissaro
Prefeito Municipal
Contratante

Construtora e Incorporadora Rovani LTDA
CNPJ nº 12.120.122/0001-09
Gilberto Rovani
Contratada

Testemunhas:

1.

2.