

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 46/2020

**Termo Aditivo nº 89/2020
Contrato nº 46/2020
Tomada de Preço nº 04/2020
Processo Licitatório nº 22/2020**

Contratação de empresa especializada para execução de obra em regime de empreitada global (materiais e mão de obra), para perfuração de um poço e a construção da rede de abastecimento de água, localizada na zona rural do Município, na comunidade de Santo Antônio.

Contratante: Município De Santa Cecilia Do Sul, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 04.215.090/0001-99, com sede física na Rua Porto Alegre, nº 591, na cidade de Santa Cecília do Sul-RS, representado pela Prefeita Municipal, Sra. **Jusene Consoladora Peruzzo**, brasileira, casada, residente e domiciliada nesta Cidade, portadora do CPF nº 908.182.100-87.

Contratada: PFG Poços Artesianos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 13.250.019/0001-38, com sede na Av. Dom Pedro II, nº 245, Bairro São Paulo, cidade de Tapejara/RS, CEP 99.950-000, neste ato representada pela Sócia Administradora, Sra. **Vaneila Parisotto**, inscrita no CPF nº 008.082.519-29.

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao **contrato nº 46/2020**, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - Da Adição

O presente termo aditivo tem como objeto, celebrar adição de matérias e serviço conforme abaixo estabelece:

Material

Item	Qtde	Unde	Especificação	V. Unit.	V. Total
1	70	m	Tubo Geomecânico 4" - Tubo GECO	R\$112,00	R\$7.840,00
2	50	m	Tubo Geomecânico 4" - Tubo Filtro	R\$114,00	R\$5.700,00
3	1	un.	CAP Fêmea	R\$155,00	R\$155,00
4	1	un.	CAP Macho	R\$155,00	R\$155,00
5	70	SC	Pré Filtro Granulado	R\$69,90	R\$4.893,00
6	4	m	Revestimento Geomecânico Standart 6"	R\$287,50	R\$1.150,00

Mão de Obra/Serviços

Item	Qtde	Unde	Especificação	V. Unit.	V. Total
1	1	un.	Limpeza com perfuratriz roto pneumática	R\$2.200,00	R\$2.200,00
2	1	un.	Mão de obra instalação de tubos	R\$1.400,00	R\$1.400,00
3	1	un.	Transporte	R\$400,00	R\$400,00
4	4	m	Perfuração em 12"	R\$50,00	R\$200,00

Parágrafo Primeiro - Este termo aditivo se fundamenta no Parecer Técnico elaborado pela servidora responsável pela fiscalização, Sra. Regina E. Chiste e pelo parecer jurídico.

Cláusula Segunda - Do valor

A CONTRATANTE pagará para a CONTRATADA a importância de R\$24.093,00 (Vinte e Quatro Mil e Noventa e Três Reais), sendo R\$19.893,00 de materiais e R\$4.200,00 de mão de obra/serviço.

Cláusula Terceira - Da Vigência

O presente aditivo terá vigência a contar do dia 06 de novembro de 2020 findando em 05 de fevereiro de 2020.

Cláusula Quarta - Do Fundamento Legal

A alteração contratual de que trata esta cláusula é baseada na Lei nº 8.666/93.

Cláusula Quinta - Da Ratificação Das Cláusulas

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Santa Cecília do Sul - RS, 05 de novembro de 2020.

Município de Santa Cecília do Sul

Jusene Consoladora Peruzzo

Prefeita Municipal

Contratante

PFG Poços Artesianos Ltda

CNPJ nº 13.250.019/0001-38

Vaneila Parisotto

Contratada

Testemunhas:

1.

2.