



Rede de Cooperação Técnica para os Planos Decenais-RS

Prefeitura Municipal de Santa Cecília do Sul Comissão Gestora Municipal para o PME 2026-2036 Plano de trabalho*

Cronograma das reuniões da CGM

Periodicidade- Mensalmente, com possibilidade de reuniões extraordinárias sempre que necessário.

Dia da semana- Terça-feira (preferencialmente na primeira ou na segunda quinzena do mês de realização)

Horário ou tempo previsto- Duração aproximada de 2h à 3 horas.

1- DIAGNÓSTICO

Ação	Detalhamento	Período	Apoio/parceria	Observações
Formação das subcomissões	Definição dos integrantes e atribuições das subcomissões. Em virtude das características territoriais e do porte do município, os membros do Fórum Municipal de Educação atuarão também nas subcomissões temáticas, assegurando a representatividade dos segmentos e a efetividade dos trabalhos.	Abril/2026	CGM, SME, CME	Conforme representação dos segmentos
Levantamento de	Coleta e análise das metas e estratégias do PME vigente,	Maio a	SME, CME e CGM	Compreender as

dados do PME 2014-2024	visando identificar avanços, desafios e demandas educacionais, subsidiando a elaboração do novo Plano Municipal de Educação em consonância com o PEE e o PNE 2026-2036.	Junho/2026		demandas ainda existentes, subsidiar a definição de novas metas e estratégias para o PME – 2026-2036
Levantamento dos dados , considerando os 19 eixos do PNE 2026-36	Levantamento, organização e sistematização dos indicadores educacionais, com base em dados oficiais e locais, para identificar avanços, desafios e necessidades da rede de ensino, subsidiando a elaboração do diagnóstico e das metas do novo PME.	Junho a Julho /2026	SME, INEP, IBGE, SEDUC	Dados quantitativos e qualitativos nos portais de acesso a dados educacionais.
Levantamento dos problemas	Identificação dos principais desafios educacionais do município, a partir da análise dos indicadores e informações levantadas, compondo o diagnóstico da realidade educacional e subsidiando a definição das prioridades, metas e estratégias do novo Plano Municipal de Educação.	Agosto/2026	Subcomissões temáticas / Fórum	A partir dos dados levantados e realização do diagnóstico identificando os principais desafios, causas, causas críticas e definição de prioridades.
Levantamento das causas e causas críticas	Análise dos fatores que impactam os problemas identificados, visando subsidiar a definição das prioridades, metas e estratégias do novo Plano Municipal de Educação.	Agosto a Setembro/2026	Subcomissões e especialistas/ Fórum	Fundamentação para definição das prioridades
Organização do texto base diagnóstico - versão 1	Elaboração do documento preliminar	Outubro/2026	Equipe técnica e CGM	Consolidação das análises
Apresentação à comunidade do levantamento diagnóstico inicial	Realização de reuniões, audiências ou consultas públicas	Outubro/2026	Escolas, CME e COM, e subcomissões/Fórum.	Garantia da participação social
Refinamento das informações e dados, a partir das contribuições comunitárias	Incorporação das sugestões recebidas	Novembro/2026	CGM , Equipe Técnica e subcomissões/Fórum.	Revisão do documento
Finalização do texto	Consolidação da versão final do diagnóstico e	Novembro/2026	CGM e	Documento

diagnóstico – Problema, análise descritiva, análise causal e causas críticas			Equipe técnica	orientador da próxima etapa
Análise do diagnóstico inicial e verificação da consonância com PEE	Compatibilização com o Plano Nacional de Educação - PNE e Plano Estadual de Educação-PEE	Novembro a Dezembro/2026	CGM, CME, SEDUC	Garantia de alinhamento normativo
Divulgação das ações e cronograma de trabalho da CGM	Publicação do processo em diferentes meios	Contínuo	Assessoria de comunicação, escolas	Processo contínuo
Encontros com as instituições (IES, ONGS, Sindicatos, Associações) para participação no diagnóstico	Reuniões de escuta e contribuições	Agosto a Novembro/2026	Instituições parceiras.	Ampliação da participação social
Divulgação das reuniões coletivas	Convocação e divulgação das reuniões e audiências	Contínuo	Escolas, mídias locais, redes sociais	Ação permanente

2- Definição de METAS E ESTRATÉGIAS – setembro a novembro

Ação	Detalhamento	Período	Apoio /parceria	Observações
Análise dos dados levantados	Sistematização e análise dos dados obtidos na etapa de diagnóstico, subsidiando a definição de metas e estratégias do PME.	Setembro/2026	CGM, equipe técnica da SME	Base para construção das metas
Reestudo das causas, árvore de problemas e causas críticas	Revisão da análise causal, aprofundando a compreensão dos problemas educacionais e seus fatores determinantes.	Setembro/2026	Subcomissões temáticas/ Fórum	Consolidação do diagnóstico
Estudo referente às metas e estratégias	Estudo comparativo entre o PNE 2026-2036 e a realidade local, articulando as metas nacionais às necessidades do	Setembro/2026	CGM, SME, CME	Garantia de alinhamento ao PNE

do PNE e relações com as causas críticas levantadas no Território	município.			
Proposição de metas a serem alcançadas no Território	Definição preliminar das metas municipais considerando as necessidades locais e diretrizes nacionais e estaduais.	Outubro/2026	Subcomissões/ Fórum e equipe técnica	Construção coletiva
Elaboração das estratégias para cada meta	Definição de estratégias operacionais para alcance de cada meta estabelecida no PME	Outubro/2026	Subcomissões/ fórum e Equipe técnica.	Detalhamento das ações
Apresentação e discussão com a comunidade	Realização de reuniões, audiências ou consultas públicas para apresentação da proposta de metas e estratégias.	Outubro/2026	Escolas, comunidade, instituições parceiras	Participação social
Refinamento da proposta inicial considerando as proposições vindas da comunidade	Análise e incorporação das sugestões da comunidade no documento preliminar.	Novembro/2026	CGM e equipe técnica	Ajustes participativos
Organização do texto final – Objetivo, metas, estratégias	Sistematização final do documento do PME com definição clara de objetivos, metas e estratégias.	Novembro/2026	SME e CGM e CME.	Consolidação do documento
Aprovação participativa	Validação final do documento junto ao Fórum Municipal, Conselho Municipal de Educação e instâncias representativas.	Novembro/2026	CME, Fórum Municipal de Educação	Encaminhamento para aprovação legal

*O detalhamento dos itens 3 e 4 poderão ser feitos posteriormente, considerando as reuniões de alinhamento com a SASE/MEC. AS orientações serão repassadas pelos TLs, para inclusões pertinentes

3- GOVERNANÇA, MONITORAMENTO e AVALIAÇÃO

Ação	Detalhamento	Período	Apoio/parceria	Observações
Elaboração do texto	Sistematização do capítulo de governança, monitoramento	A definir (após	CGM, SME, CME	Conteúdo sujeito a

final	e avaliação do PME, considerando diretrizes nacionais e orientações técnicas da SASE/MEC.	orientações SASE/MEC)		ajustes técnicos
Previsão das responsabilidades	Definição das atribuições dos diferentes atores institucionais no processo de implementação, monitoramento e avaliação do PME.	A definir	CGM, Fórum Municipal de Educação	Alinhamento interinstitucional
Especificações sobre o monitoramento	Estruturação dos mecanismos de acompanhamento contínuo das metas e estratégias do PME, incluindo indicadores e instrumentos de monitoramento.	A definir	SME, equipe técnica	Dependente de orientações da SASE/MEC
Avaliação do PME	Definição dos processos, periodicidade e instrumentos de avaliação do PME, contemplando avaliação periódica e final do plano.	A definir	CME, CGM	Foco em avaliação participativa

4- ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DO PLA NO EXECUTIVO

Ação	Detalhamento	Período	Apoio/parceria	Observações
Envio do texto final ao Executivo	Encaminhamento oficial do Projeto de Lei do Plano Municipal de Educação, após sua finalização e aprovação nas instâncias participativas, para análise e tramitação no Poder Executivo Municipal.	Durante o 1º semestre 2027	CGM, SME, CME, Gabinete do Prefeito	Etapa de formalização legal do PME
Envio do texto final para a Câmara de Vereadores	Análise, discussão e votação pela Câmara de Vereadores	Durante o 1º semestre 2027	Executivo e Legislativo	Votação e aprovação
Sanção pelo Prefeito	Retorno ao Poder Executivo para sanção	Final do 1º semestre 2027 (após aprovação do PME)	Executivo	Sanção
Publicação da Lei	Plano Municipal de Educação passa a ter vigência legal	Final do 1º semestre 2027 (após aprovação do PME)	Executivo	Vigência legal

Coordenadora do CGM

Adelides Teresinha Lara Piffer