1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo

**Termo Aditivo nº 22/2020
Contrato nº 16/2020
Dispensa de Licitação nº 02/2020
Processo Licitatório nº 09/2020**

Aditivo ao contrato para realização de projeto de alargamento de uma ponte de concreto, no trecho compreendido entre a Comunidade de Santa Terezinha e Santo Antônio, sob o Rio Ligeiro.

Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços, que fazem entre si, de um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA DO SUL**, Estado do Rio Grande do Sul, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 04.215.090/0001-99, com sede na Rua Porto Alegre, nº 591, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **Jusene C. Peruzzo**, brasileira, casada, residente e domiciliada na localidade de Santo Antônio, cidade de Santa Cecília do Sul, inscrita com o CPF nº 948.753.320-68, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, de outro lado, à empresa **W DE COL & CIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 31.301.885/0001-92, com sede na RS 129, Com. Linha Vicensi, S/N, interior, cidade de Vanini/RS, CEP 99.290-000, neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr. **Willian De Col**, inscrito no CPF nº 022.210.850-94, doravante denominado de **CONTRATADA**, já qualificados no instrumento contratual firmado no dia 31 de janeiro de 2020, o presente ajuste se regerá de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do Objeto: Conforme previsto na Lei Federal 8.666/93, e na **Cláusula Terceira** do instrumento original, as partes resolvem realizar a prorrogação de prazo por mais 40 (quarenta) dias.

Parágrafo Único - O presente ajuste entra em vigor na data de sua assinatura, se encerrando do dia **08 de abril de 2020**.

Cláusula Segunda - Da Ratificação das Cláusulas: As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.

E por estarem justas e contratadas, assinam este instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que, desde logo, produza seus efeitos legais e jurídicos.

Santa Cecília do Sul - RS, 28 de fevereiro de 2020.

Município de Santa Cecília do Sul

Jusene C. Peruzzo

Prefeita Municipal

CONTRATANTE

W De Col & Cia Ltda

CNPJ nº 31.301.885/0001-925

Willian De Col

CONTRATADA

Testemunhas:

1- _____ 2- _____